


UCPORI – muutostyöt 2026




VK 21

- Työmaan perustaminen → Site establishment works
- Suojaustyöt → Protection works
- Purkutöiden valmistelut → Preparatory demolition works




Lohkot 1 / 2 lattiapintojen suojaustyö suoritettu. Jätteiden kuljetukselle olevalle reitille on tehty suojaseinät, joka pitää pölyn hallinnassa.

Floor surface protection works in blocks 1 and 2 have been completed. Protective walls have been installed along the waste transport route to ensure dust control.



Auditorion penkkien purkutyo käynnissä. Auditorion penkit siirtyvät 125 tilan auditorioon. Penkit ja pöydät ovat numeroituna.

Demolition of the auditorium seating is in progress. The auditorium seats will be relocated to the auditorium in Room 125. The seats and tables have been numbered for reinstallation.



Portaiden yläosat muovitetaan pölynhallinnan hallitsemiseksi. Pohjoisrannan ja Siltapuistokadun sisäänkäyntien ovet muovitettu näköesteeksi.

The upper sections of the staircases have been covered with plastic sheeting to ensure dust control. The entrance doors on Pohjoisranta and Siltapuistokatu have been covered with plastic sheeting to provide visual screening.



Purkujäte viedään siltapuistokadulle oleville jätelavoille. Alue rajataan aidoilla.

Demolition waste is transported to the waste containers located on Siltapuistokatu. The area is fenced off to ensure safety.

VK 22 Tavoitteet – Objective

- 126 auditorion purkutyö käyntiin 25.05 → Demolition works in the auditorium of Room 126 will commence on 25 May.
- Loput suojaustyöt valmistuvat → The remaining protection works will be completed.